



**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

630091 г. Новосибирск, ул. Романова, д.33

телефон (8-383)228-76-00

«21» ноября 2025 г.

№ 60/01-17/709

Директору МБУ «ГЦОДД»
Салахову А.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 24 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, выделенных на обустройство конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств общественного пассажирского транспорта за 2024 год».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. На протяжении ряда лет МБУ «ГЦОДД» средства субсидии, предоставленной на обустройство конечных остановочных пунктов, использовало не в полном объеме, так на конец 2024 года остаток средств субсидии составлял 4 822,9 тыс. рублей или 34,4%. В 2025 году оплачено за выполненные работы в 2024 году 1 389,2 тыс. рублей. Остаток средств субсидии в размере 3 433,7 тыс. рублей МБУ «ГЦОДД» в бюджет не возвращен, оставлен в распоряжении учреждения.

Отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства МБУ «ГЦОДД» за использованием средств выделенных на обустройство конечных остановочных пунктов и своевременным перераспределением средств по видам работ привело к неиспользованию средств в размере 3 433,7 тыс. рублей.

2. В нарушении ч. 15 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ не обеспечено хранение закупочной документации не менее 6 лет

3. В январе 2024 года отсутствовал контракт на аренду и комплексное обслуживание МТК на конечных остановочных пунктах и следовательно обслуживание туалетных кабин не осуществлялось, а значит, они были непригодны к использованию в течение месяца.

4. В нарушение требований муниципального контракта заключенного на 2024 год приёмка услуг от исполнителя осуществлялась в условиях непредоставления надлежащим образом оформленных материалов, подтверждающих факт оказания услуг в полном соответствии с условиями контракта.

Это позволяет сделать вывод о том, что система контроля и приёмки работ от исполнителя в МБУ «ГЦОДД» не эффективна и в ряде случаев фактически способствует (не препятствует) предъявлению к оплате актов выполненных работ,

содержащих недостоверную информацию и необоснованному выделению бюджетных средств подрядчикам.

Вопросы качества оказания услуг контролируются недостаточным образом, требуется внесение изменений в систему контроля и приёмки работ.

5. В течение проверяемого периода фактические работы по обустройству КОПов учреждением выполнены на сумму 573,8 тыс. рублей по КЦСР, не предусмотренному для финансирования работ по обустройству конечных остановочных пунктов.

6. Использование ТМЦ, приобретенных в 2023 году за счет КБК 780 0409 2900415140 «Обустройство конечных остановочных пунктов», производилось Учреждением при осуществлении деятельности по содержанию сетей наружного освещения города, а также реконструкции и восстановления линий наружного освещения, и не связано с обустройством конечных остановочных пунктов, а именно, организацией освещения и осветительного оборудования непосредственно на конечных остановочных пунктах, утвержденных перечнем к распоряжению мэрии г. Новосибирска от 20.06.2016 №415-р.

С учетом изложенного, и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 29 Положения «О контрольно-счетной палате города Новосибирска», принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 №455, надлежит выполнить следующие требования:

1. Принять меры по предупреждению подобных выявленным нарушений и недостатков:

1.1. Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой освоения выделенных средств, исключить возможность несоблюдения целевого назначения выделяемого финансирования;

1.2. Обеспечить своевременность и полноту заключения и исполнения муниципальных контрактов, создающих условия обустройства КОПов туалетами и их надлежащего содержания, изменить подходы к организации контроля за исполнением и экспертизе исполнения муниципальных контрактов таким образом, чтобы получить надлежащую уверенность в исполнении Исполнителем своих обязательств;

1.3. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при осуществлении муниципальных закупок, в том числе в части требований по хранению документации.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. Уведомить палату в письменной форме о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, в том числе:

3.1. сообщить о принятых мерах и планируемых мерах по каждому пункту представления, а также сроки их реализации;

3.2. предоставить копии подготовленных и принятых (нормативных, распорядительных, финансовых и иных) документов;

3.3. предоставить информацию о привлеченных к ответственности лицах, формах и видах ответственности.

Представление палаты должно быть выполнено в указанные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения.

Срок выполнения представления может быть продлен по решению палаты, но не более одного раза.

Невыполнение представления палаты в установленный срок влечет за собой ответственность, установленную частями 20, 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее представление направляется в соответствии с решением Коллегии КСП г. Новосибирска (протокол от 18.11.2025 № 13).

И.о. председателя



О.С. Бранькова


Экземпляр представления на _____ листах получил

МБУ ЦОДР Викторова Селехнов А.А.

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

24.11.2025

(дата)



(подпись)

аудитор
Усов Алексей Викторович
8(383) 228-75-94, AVUsov@admnsk.ru